

FASE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO	EVIDENCIA
1. Realización de los talleres "Imagina la Eso del Futuro" , internos y en el sitio web.	Realizar los talleres de co-creación con los diferentes stakeholders internos de la Empresa, y publicar en la página web institucional el taller participativo dirigido a los stakeholders externos.	Área de Planeación	Octubre Noviembre	Cronograma
2. Consolidación de resultados	Revisión y análisis de las ideas recibidas a través de los talleres internos y el taller virtual del sitio web institucional.	Área de Planeación	Noviembre	Informe
2. Formulación de la propuesta final	Integrar los aportes más pertinentes y viables en una propuesta consolidada que refleje las perspectivas de todos los grupos participantes.	Comité de Gestión y Desempeño	Noviembre Diciembre	Documento con la propuesta formulada.
3. Validación institucional	Revisión y aprobación de la propuesta por parte del Comité de Gestión y Desempeño.	Comité de Gestión y Desempeño	Noviembre Diciembre	Acta Comité de gestión y desempeño con la aprobación del Direccionamiento Estratégico 2026-2030
4. Publicación y divulgación	Publicar en el portal web institucional el documento final del reto, junto con los criterios de selección.	Comunicaciones y Planeación	Diciembre	Publicación visible en el menú "Participa → Colaboración e Innovación Abierta".
5. Implementación de la solución	Incorporar la propuesta final en los instrumentos de planeación institucional (Plan Direccionamiento Estratégico, Misión, Visión, Valores).	Planeación y Alta Dirección	Diciembre	Actualización del Direccionamiento Estratégico 2026-2030.
6. Seguimiento y mejora continua	Monitorear la implementación, socializar avances y realizar ajustes según retroalimentación de los grupos de interés.	Planeación	Agosto Diciembre 2026	Informe semestral de seguimiento y evaluación.